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**************************
基坑监测技术方案

1．工程概况

*********************************项目，位于************************，项目四周全部临市政道路；该项目包括信用卡中心、电子商务楼、培训学院、倒班宿舍、会议中心及其配套的餐饮和休闲等功能，总建筑面积254601平方米，建筑物基础平面布局呈U型，中部为宽敞空地；信用卡中心与电子商务楼在地下室与裙房部分连为整体，培训学院与倒班宿舍地下部分设通道、地上设连桥相接，倒班宿舍与电子商务楼在地下一层相接。

拟建项目位于*****************************，建筑物基础距白佛南路路缘石约为28m，距东四环路绿化带约为18.5m，距规划白佛路南侧路缘石约为28.0m，距规划徐庄街东侧路缘石约为28.0m，建筑物基坑呈U型，中部为宽敞的施工场地。

本工程基坑开挖深度：培训中心、倒班宿舍开挖深度为4.65m~4.8m，信用卡中心和电子商务楼工程开挖深度为9.0m，根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012表3.1.3中安全等级的划分标准，将基坑侧壁安全等级定义为二级。
2．监测项目
2.1监测项目及工作量
根据《建筑基坑工程监测技术规范》规定，基坑开挖深度超过5m、或开挖深度未超过5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程均应实施基坑工程监测。
本项目基坑四周全部临市政道路，场区内无电线、电缆及给排水管道。西侧培训中心及倒班宿舍基坑开挖深度为4.8m，无需实施基坑监测；东侧信用卡中心及电子商务楼基坑开挖深度约为9.0m，基坑上口周长约为880米。为保证基坑施工顺利进行及相邻建筑物安全，在基坑开挖过程中需对东侧信用卡中心及电子商务楼深基坑进行监测。基坑监测项目及工作量见表2.1.1。
                  基坑监测项目及工作量表          表2.1.1
	序号
	监测内容
	数量
	备注

	1
	边坡顶部水平位移监测
	37点
	

	2
	边坡顶部竖向位移监测
	37点
	

	3
	巡视
	
	


2.2监测工期
本工程监测工期为整个基坑工程施工至主体建筑出±0后一个月，暂定为五个月。
3．基坑监测项目管理机构

**********************有限公司（简称公司）拟设中*******************************基地基坑监测项目部，项目组织机构见图3.1。


[image: image1]
图3.1项目组织机构图

3.1项目组责任划分及成员选用原则

3.1.1 项目组责任划分

(1)项目经理：
全面负责本项目的管理工作，组织编写项目实施计划、质量计划、经费预算；在批准的项目计划范围内，负责项目的技术决策、工作安排和资金的使用与调配，监督控制项目进度、质量与投资。负责其它应负责完成的工作。

(2)技术负责：负责本项目所有有关技术方面问题的把关和处理，负责监测数据、资料审核。

(3) 综合部：

项目内外事务管理接洽、后勤服务保障、场内车辆调度管理制订、健全有关规章制度并组织实施和执行；妥善处理来往信件和接待事务；负责各类会议组织和准备工作，做好相关会议纪要，协助领导落实会议确定的事项；技术资料和文件的分类、建档管理工作，并做好重要资料的保密工作；负责仪器采购、保管、领用等工作。
(4)工程部：

协调人员和施工设备、材料进入工地，按施工总进度要求完成施工准备工作；按照监理人发出的与合同有关的指示，按合同规定的内容和时间完成全部属于本专业的工作，并密切配合和协助其它专业；按照国家现行的技术标准和规范规程的要求、合同规定的程序和要求对已埋设的仪器设备进行监测测试，记录全部原始观测数据；充分发挥专业群体的技术和组织优势，做好事先指导、中间检查和实施完成全过程的技术质量管理；及时对观测资料进行整理分析，按时提供观测月报、和各阶段的分析报告。

3.1.2 项目成员选用原则

(1)项目经理具有丰富的安全监测工程实施、监测及资料整理工作经验。

(2)挑选具有丰富操作经验的工程技术人员直接在现场负责组织指导和监督监测项目的土建、全部仪器（含数据采集仪器）的采购、埋设安装、电缆敷设、设备调试、监测及资料整理等项工作。

(3)所有的工作人员均有高度的责任心和质量意识，并会密切配合监理人的工作。

(4)派遣具有丰富操作经验的安全监测、机械、测量专业人员。所有观测专业人员在类似工程中负责过安全监测设备的安装与调试工作，具有一定的实践经验和理论知识，并能按施工图纸要求，对监测设备的选购、测试、安装、观测和维护提供技术服务。

3.2主要人员配置表      


                        主要人员配置表                        表3.2.1
	职务
	姓名
	年龄
	学历
	职称
	联系电话

	项目经理
	李亚楠
	28
	硕士
	工程师
	15038262557

	技术负责
	耿瑜平
	46
	本科
	高级工程师
	13903817703

	工程部
	李亚楠
	27
	本科
	工程师
	15038262557

	
	张毅
	29
	本科
	工程师
	13837169670

	
	柳利利
	32
	硕士
	工程师
	15837187260

	综合部
	董爱萍
	45
	大专
	工程师
	13523533655

	
	王志刚
	50
	本科
	工程师
	13938523356



3.3设备配置表

                             设备配置表                           表3.3.1
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	功能
	备注

	全站仪
	徕卡TS30
	台
	1
	水平位移观测
	

	水准仪
	徕卡DNA03
	台
	1
	竖向位移观测
	

	台式计算机
	Dell
	台
	1
	资料处理
	

	笔记本计算机
	联想
	台
	1
	资料处理
	

	激光打印机
	HPM1005
	台
	1
	资料打印
	

	传真机
	飞利浦
	台
	1
	收发传真
	

	对讲机
	摩托罗拉
	台
	6
	对讲通话
	

	车辆
	猎豹越野车
	辆
	1
	交通运输
	


4. 执行规程、规范及监测流程

4.1执行规范、标准及文件
(1)《中国民生银行郑州战略研发服务基地工程》图纸；
(2)《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）.
4.2监测前准备

监测工作开始之前，对工程场地周围建筑物和有关设施的现状开展等情况进行详细调查并详细记录。设制基准点，数量为3个，并测定其坐标且进行正常保护，确保其在整个施工期间正常使用。

4.3监测工作基本流程

为保障监测工作的系统性, 使之能及时反馈基坑和周边环境的安全状态，监测和施工的配合一般按以下工作流程进行，其流程图见图4.3.1。

图4.3.1基坑监测流程图[image: image4.wmf]预警预报
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5. 基坑支护监测方法

5.1 基点布设

（1）观测基点根据现场情况设在变形区域以外，位置稳定、易于长期保存的地方，共3个。观测基点为现浇钢筋混凝土墩，基点标墩高于地面1.2m，安装强制对中基座,强制对中基座型号F-1A，材质不锈钢，最大对中误差0.05mm，混凝土强度为C20，工作基点墩平面图见图5.1.1。

[image: image2.wmf]
图5.1.1 工作基点墩平面图
（2）基坑周边地表及基坑边坡变形观测点为钢制观测标志，连接杆打入地下深度不小于300mm。
（3）基坑周边建筑物、道路、管线变形观测标志采用冲击钻安装金属观测标志。
5.2 水平位移观测

5.2.1 监测部位

监测部位：边坡顶部。

5.2.2 监测方法

(1)采用平面导线测量，以基点A和B为坐标起算点，通过测量距离、方位角等参数，求出各点位的坐标，平差后计算得到桩顶水平位移值。在基坑开挖前采集坐标点初始值，开挖全过程进行跟踪监测。水平位移测试示意图如图5.2.1：


[image: image3.wmf]
图5.2.1  水平位移测试示意图
 (2) 每次观测前按技术要求对仪器进行检查和校正，观测固定测量人员，测量仪器和固定路线的要求进行，以保证观测结果精确。
 (3)测量精度控制

依据《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）相关规定，本工程水平位移监测精度要求为：
	监测项目
	边坡顶部水平位移

	水平位移报警值
	累计值D（mm）
	<50

	
	变化速率νD（mm/d）
	<10


5.2.3 监测设备
(1)名称：全站仪

(2)型号：徕卡TS30
(3)主要性能：

测角精度     0.5"

测距精度     标准测距：1mm + 1ppm*D

                精密测距：0.6mm + 1ppm*D

测量时间     标准测距2.4s

                精密测距7s

最小显示     0.01mm

机载程序     方向与高程传递、后方交会、对边测量、放样

显示器       彩色，图形LCD，可照明 ，触摸屏

5.3 竖向位移观测

5.3.1 监测部位

监测部位：边坡顶部。

5.3.2 监测方法
(1) 根据埋设好的基准点，施测一条闭合路线建立初始数据。
(2) 每次观测前按技术要求对仪器进行检查和校正，观测固定测量人员，固定测量仪器和固定路线的要求进行，以保证观测结果精确。
(3)沉降观测工作采用精密几何水准测量方法进行，观测过程中，各项偏差控制及内业数据处理均按照国家《建筑基坑工程监测技术规范》中各项规定执行。
(4)测量精度控制

依据《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）相关规定，本工程竖向位移监测精度要求为：
	监测项目
	边坡顶部

	
	

	竖向位移报警值
	累计值D（mm）
	<50

	
	变化速率νD（mm/d）
	<5


5.3.3 监测设备
(1)仪器：电子水准仪

(2)型号：徕卡DNA03

(3)主要性能：
测量范围        标准水准尺1.8m—110m  铟钢尺 1.8m—60m 
最小读数        0.01mm 
单次测量时间    3s
补偿范围        ±10’ 
补偿精度        0.3” 
5.4 巡视监测

5.4.1 支护结构                                    
（1）支护结构成型质量；                            
（2）土体有无沉陷、裂缝及滑移； 
（3）基坑有无涌土、流砂、管涌。
5.4.2 施工工况

（1）开挖后暴露的土质情况与岩土勘察报告有无差异；

（2）基坑开挖分段长度及分层厚度是否与设计要求一致，有无超长、超深开挖；

（3）场地地表水、地下水排放状况是否正常，基坑降水、回灌设施是否运转正常；

（4）基坑周围地面堆载情况，有无超堆荷载。

5.4.3 基坑周边环境

（1）地下管道有无破损、泄露情况；

（2）周边建（构）筑物有无裂缝出现；

（3）周边道路（地面）有无裂缝、沉陷；

（4）邻近基坑及建（构）筑物的施工情况。

5.4.4 监测设施

（1）基准点、测点完好状况；

（2）有无影响观测工作的障碍物；

（3）监测元件的完好及保护情况。

5.4.5 检查方法

巡视检查的检查方法以目测为主，可辅以锤、钎、量尺、放大镜等工器具以及摄像、摄影等设备进行；巡视检查应对自然条件、支护结构、施工工况、周边环境、监测设施等的检查情况进行详细记录；如发现异常，应及时通知委托方及相关单位；巡视检查记录应及时整理，并与仪器监测数据综合分析。     
6 .监测频率、报警值
6.1 监测频率

基坑工程监测工作贯穿于基坑工程和地下工程施工全过程。监测工作从基坑工程施工前取得初始数据，直至地下工程完成为止。监测项目的监测频率考虑基坑工程等级、基坑及地下工程的不同施工阶段以及周边环境、自然条件的变化。当监测值相对稳定时，可适当降低监测频率。对于本基坑工程而言，安全等级为一级，基坑的监测项目在无数据异常和事故征兆的情况下，开挖后基坑及支护结构监测频率见表6.1。

           基坑及支护结构监测频率表               表6.1.1
	基坑类别
	施工进程
	监测频率

	二级
	开挖深度

（m）
	≤5
	1次/2d

	
	
	5～10
	1次/1d

	
	底板浇筑后时间

（d）
	≤7
	1次/2d

	
	
	7～14
	1次/3d

	
	
	14～28
	1次/5d

	
	
	＞28
	1次/10d


当出现下列情况之一时，加强监测，提高监测频率，并及时向委托方及相关单位报告监测结果：
(1)监测数据达到报警值；

(2)监测数据变化量较大或者速率加快；

(3)存在勘察中未发现的不良地质条件；

(4)基坑及周边大量积水、长时间连续降雨、市政管道出现泄漏；

(5)基坑附近地面荷载突然增大或超过设计限值；

(6)支护结构出现开裂；

(7)周边地面出现突然较大沉降或严重开裂；

(8)邻近的建（构）筑物出现突然较大沉降、不均匀沉降或严重开裂；

(9)基坑底部、坡体或支护结构出现管涌、渗漏或流砂等现象；

(10)出现其他影响基坑及周边环境安全的异常情况。

此外，当有危险事故征兆时，进行实时跟踪监测。
6.2 报警值的确定原则

(1)满足设计计算的要求，不可超出设计值；
(2)满足测试对象的安全的要求，达到保护的目的；
(3)考虑环境和施工因素的影响；
(4)满足各保护对象的主管部门提出的要求；
(5)满足现行规范、规程的要求；
(6)在保证安全的前提下，综合考虑工程质量和经济因素，减少不必要的资金投入。
6.3 警戒值的确定

依据基坑支护方案中提出的监测控制值及报警值确定原则，并参考有关规范与标准，警戒值如表6.3.1。
                  基坑及支护结构监测报警值              表6.3.1
	序号
	监测内容
	安全值

(累计值)
	报警值

	
	
	
	（累计值）
	变化速率

（mm/d）

	1
	边坡顶部水平位移
	<50mm
	≥50mm
	10mm/d

	2
	边坡顶部竖向位移
	<50mm
	≥50mm
	3mm/d


6.4 报警


当出现下列情况之一时，必须立即报警；若情况比较严重，立即停止施工，并对基坑支护结构和周边的保护对象采取应急措施。

(1)当监测数据达到报警值；

(2)基坑支护结构或周边土体的位移出现异常情况或基坑出现渗漏、流砂、管涌、隆起或陷落等；

(3)基坑支护结构的支撑体系出现过大变形、压屈、断裂的迹象；

(4)周边建（构）筑物的结构部分、周边地面出现可能发展的变形裂缝或较严重的突发裂缝；

(5)根据当地工程经验判断，出现其他必须报警的情况。
6.5异常情况下的监测措施

（1）加强监测队伍力量，项目经理、项目技术负责人全部在现场工作；

（2）增加异常点、事故点的监测频率；

（3）及时处理、分析监测数据，并将监测结果和评价立即向建设方及相关单位做信息反馈。
7.数据处理与信息反馈

7.1 基本要求 

(1)监测分析人员具有岩土工程与结构工程的综合知识，具有设计、施工、测量等工程实践经验，具有较高的综合分析能力，做到正确判断、准确表达，及时提供高质量的综合分析报告。

(2)现场测试人员对监测数据的真实性负责，监测分析人员对监测报告的可靠性负责，监测单位对整个项目监测质量负责。监测记录、监测当日报表、阶段性报告和监测总结报告提供的数据、图表应客观、真实、准确、及时。

(3)外业观测值和记事项目，必须在现场直接记录于观测记录表中。任何原始记录不得涂改、伪造和转抄，并有测试、记录人员签字。

(4)现场的监测资料符合下列要求：

1)使用正式的监测记录表格；

2)监测记录有相应的工况描述；

3)监测数据及时整理；

4)对监测数据的变化及发展情况应及时分析和评述。

(5)观测数据出现异常，及时分析原因，必要时进行重测。

(6)进行监测项目数据分析时，应结合其他相关项目的监测数据和自然环境、施工工况等情况以及以往数据，考量其发展趋势，并做出预报。

(7)监测成果包括当日报表、阶段性报告、总结报告。报表按时报送。报表中监测成果用表格和变化曲线或图形反映。

7.2 当日报表

(1)当日报表包括下列内容：

1)当日的天气情况和施工现场的工况；

2)仪器监测项目各监测点的本次测试值、单次变化值、变化速率以及累计值等，必要时绘制有关曲线图；

3)巡视检查的记录；

4)对监测项目有正常或异常的判断性结论；

5)对达到或超过监测报警值的监测点有报警标示，并有原因分析及建议；

6)对巡视检查发现的异常情况有详细描述，危险情况有报警标示，并有原因分析及建议；

7)其他相关说明。

(2)当日报表标明工程名称、监测单位、监测项目、测试日期与时间、报表编号等。并有监测单位监测专用章及测试人、计算人和项目负责人签字。

(3)当日采集数据当天处理完成，于第二日以书面形式提交给监理。
7.3 监测周报告

(1)根据工程建设需要每周提供监测报告包括下列内容：

1)该监测期相应的工程、气象及周边环境概况；

2)该监测期的监测项目及测点的布置图；

3)各项监测数据的整理、统计及监测成果的过程曲线；

4)各监测项目监测值的变化分析、评价及发展预测；

5)相关的设计和施工建议。

(2)专题性监测报告标明工程名称、监测单位、该阶段的起止日期、报告编号，并有监测单位章及项目负责人、审核人、审批人签字。
7.4 总结报告

(1)基坑工程监测总结报告的内容包括：

1)工程概况；

2)监测依据；

3)监测项目；

4)监测点布置；

5)监测设备和监测方法；

6)监测频率；

7)监测报警值；

8)各监测项目全过程的发展变化分析及整体评述；

9)监测工作结论与建议。

(2)总结报告标明工程名称、监测单位、整个监测工作的起止日期，并有监测单位章及项目负责人、单位技术负责人、企业行政负责人签字。

7.5 信息反馈

(1)在每周生产例会上提交前一周监测周报告，报告包括下列内容：

1)该监测周相应的工程、气象及周边环境概况；

2)该监测周的监测项目；

3)各项监测数据的日报，资料整理、统计及监测成果的过程曲线；

4)各监测项目监测值的变化分析、评价及发展预测；

5)相关的设计和施工建议。

阶段性监测报告标明工程名称、监测单位、该阶段的起止日期、报告编号，并有监测单位章及项目负责人、审核人、审批人签字。

(2)建立收发文件制度，发出的文件和资料由项目经理签发，接受的文件必须进行登记。
(3)收到业主、监理和设计的文函必须以文字形式进行答复。有时间要求的在要求时间内响应，没有时间要求的一般在3天内响应。
8.基坑监测应急预案

为配合土建施工，确保基坑和周边环境安全，在基坑施工过程中随着基坑开挖深度逐渐加大、基坑暴露时间加长，影响基坑变形的因素增多，基坑安全可能会出现一些异常，为了能更客观、及时反应基坑的安全情况，指导基坑应急处理，特制定本预案。

8.1 领导责任分工

项目部设置应急领导小组，组长由柳利利担任，副组长由耿瑜平担任，现场负责由王旭升担任。职责如下：
组长：作出指示决策，下达报警指令；

现场监测负责:组织人员,实施常规频率监测及非常时期巡视、加密监测等现场监测任务。联系方式见下表。
	职    务
	姓名
	联系电话

	组   长
	李亚楠
	15038262557

	现场负责
	柳利利
	15837187260

	
	王  珂
	15837189557


8.2 监测措施、报警

8.2.1加强巡视

基坑工程整个施工期内，每天均应有专人进行巡视检查，并进行描述记录，如遇强降雨等恶劣天气和基坑出现险情等非常时期时，加大巡视次数，及时掌握基坑现场信息。巡视检查的检查方法以目测为主，可辅以锤、钎、量尺、放大镜等工器具以及摄像、摄影等设备进行；巡视检查对自然条件、支护结构、施工工况、周边环境、监测设施等的检查情况进行详细记录；如发现异常，及时通知委托方及相关单位；巡视检查记录及时整理，并与仪器监测数据综合分析。
8.2.2加密监测频率

遇到紧急、可能有危险情况（大雨、有危险事故征兆）时加密观测。当危险情况（坑内严重的涌沙、冒水、结构严重变形）发生时，跟踪监测，直到险情排除。

8.2.3下达报警指令

对监测数据进行科学处理、分析、对比后，如达到监测报警等级，立即进行报警，第一时间通知甲方、监理、设计及施工方，监测报警等级见表8.2.1。
监测报警等级                   表8.2.1
	序号
	报警等级
	基坑状态
	监测指标

	1
	黄色预警
	临界危险
	指标满足1项
1．某一项监测数据达到最大安全值；

2．某一项监测数据变化速率达到预警变化速率。

	2
	橙色报警
	局部危险
	指标满足2项

1．某一项监测数据大于最大安全值小于危险值；

2．某一项监测数据变化速率达到预警变化速率。

	3
	红色报警
	危险
	指标满足2项

1．某一项监测数据达到或大于危险值；

2．某一项监测数据变化速率大于预警变化速率。


黄色预警：表示某项基坑监测指标已达到方案确定的最大安全值，基坑某一部位已处于临界危险状态，需各方引起重视，监测工作将增加监测频次。

预警解除：监测数据变化速率减小趋于收敛稳定状态。

橙色预警：表示某项基坑监测指标已大于方案确定的最大安全值且监测数据变化速率达到预警变化速率，基坑某一部位已接近危险状态，各方要足够重视，采取必要措施，监测工作将增加监测频次直至监测数据变化速率小于预警变化速率。

预警解除：施工处理措施实施完成，监测数据变化速率减小趋于收敛稳定状态。

红色预警：表示某项基坑监测指标已达到方案确定的危险值且监测数据变化速率大于预警变化速率，基坑某一部位已处于危险状态，各方采取应急措施，监测工作将增加监测频次直至监测数据变化速率小于预警变化速率。

预警解除：施工应急措施实施完成，监测数据变化速率减小趋于收敛稳定状态。

8.3 监测人员、监测仪器、材料及其他物资准备

为在非常时期能及时、加密监测，我司做好对监测人员、监测仪器和材料及其他的物资的增备工作。

在技术上，组织专业技术人员学习相关标准、规范，组织技术工人进行技术培训，针对基坑出现险情前监测数据趋势特点，作业前向监测人员交代清楚，积极做好超前预报的技术储备工作。

在监测仪器及埋设器件上，备好易损零部件，增加监测仪器数量,确保监测过程中够用、能用。

其他物资，如雨衣，手电等常用物资保证充足，在天气恶劣情况下能满足生产需要。

9．监测工期保证措施

9.1 进度保证

 保证按合同工期完成施工内容，由于本工程工期长，施工交叉多，这样本承包人将根据土建施工情况，随时做好增加工作人员的准备，保证不会因为本标段的工作滞后而影响整个工程的施工工期。正常情况下，本承包人将编制以下工作计划并按计划要求合理安排工作。

9.2 修订进度计划

（1）不论何种原因发生工程的实际进度与合同进度计划不符时，本承包人将按监理人的指示在7天内提交一份修订的进度计划报送监理人审批。批准后的修订进度计划作为合同进度计划的补充文件。

（2）不论何种原因造成施工进度计划拖后，本承包人均按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。本承包人将进度计划修订报告和调整措施报告报监理人审批。

10．质量和安全保证措施
10.1质量保证措施

(1)建立和健全安全监测工程的质量保证体系，并依据监理批准的设计文件制定出造孔、仪器设备采购、埋设安装、维护保养、观测及资料整理各环节的进度安排，指定各分项的质量保证责任人，经常进行全员的安全生产教育，强化质量意识，以确保向业主提供合格的安全监测工程和连续、可靠的观测资料。

(2)除严格按有关质量控制条款要求执行外，还特别注意：

1）用于检验的仪器设备经国家标准计量单位检定合格，其参数在有效的使用期内。

2）用于观测的二次直读式仪表每月进行一次检验(校准)，并达到有关技术规范或厂说明书规定的要求。更换仪表前，先检验是否有互换性。

3）向监理提供的所有资料，包括图纸、报告、手册及数据等，是清楚易读的复印件和蓝图，或打印件，或磁盘文件，其格式经监理认可，并具有系统的连续的索引编号。

4）本项工程要求变形测点及外观仪器设备完好率达到100%，否则无偿恢复；业主同意拆除的除外。

10.2安全保证措施
10.2.1安全目标

认真贯彻“安全第一”和“安全生产、预防为主、防管结合”的安全生产方针，按照合同和有关规程规范的要求，针对本工程项目的特点，强化安全生产管理，全面落实安全生产责任制，无条件接受监理人员有关安全生产管理的指令、指示，保证安全目标的实现。

本工程项目安全生产目标为: 

（1）不发生生产性人身伤亡事故。

（2）不发生生产性原因造成的经济损失达10万元的仪器设备、交通和火灾事故。

（3）不发生生产性原因造成重大环境污染事故和重大垮塌事故。

（4）不发生重大工程质量事故。

（5）不发生性质恶劣影响较大的其它责任事故。

10.2.2 安全保证体系

建立健全安全保证体系，贯彻国家有关安全生产和劳动保护方面的法律、法规。定期不定期地召开安全生产会议，研究项目安全生产工作，发现问题及时处理解决。逐级签订安全生产责任制，使各级人员明确自己的安全目标，制定好各自的安全规划，达到全员参加，全面管理的目的，充分体现“安全生产、人人有责”。按“安全生产，预防为主”的原则组织工作，做到消除事故隐患，实现安全生产的目的。

10.2.3 安全生产的组织

按照“管生产必须管安全”的原则，建立以项目部经理为首的安全生产管理小组，由副经理主管安全生产，安全环保部、各职能部门及工程检测部主要负责人及安全员参与的安全管理机构，形成一个自上而下的安全管理网络。
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第    次
工程名称：                          报表编号：         天气：
观测者：      计算者：        校核者：            测试日期：      年   月   日   时

	点号
	水平位移
	竖向位移 
	备注

	
	本次
测试值

(mm)
	单次

变化

(mm)
	累计

变化量

(mm)
	变化

速率

(mm/d)
	本次
测试值

(mm)
	单次

变化

(mm)
	累计

变化量

(mm)
	变化

速率

(mm/d)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工况
	
	当日监测的简要分析及判断性结论：


工程负责人：                        监测单位：

附件2  巡视检查日报表样表
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第     次

工程名称：                                       报表编号：                      
观测者：             计算者                      观测日期：    年   月   日   时

	分类
	巡视检查内容
	巡视检查结果
	备注

	自然条件
	气温
	
	

	
	雨量
	
	

	
	风级
	
	

	
	水位
	
	

	支护结构
	支护结构成型质量
	
	

	
	冠梁、支撑、围檩裂缝
	
	

	
	支撑、立柱变形
	
	

	
	止水帷幕开裂、渗漏
	
	

	
	墙后土体沉陷、裂缝及滑移
	
	

	
	基坑涌土、流砂、管涌
	
	

	
	其它
	
	

	施工工况
	土质情况
	
	

	
	基坑开挖分段长度及分层厚度
	
	

	
	地表水、地下水状况
	
	

	
	基坑降水、回灌设施运转情况
	
	

	
	基坑周边地面堆载情况
	
	

	
	其它
	
	

	周边环境
	管道破损、泄漏情况
	
	

	
	周边建筑裂缝
	
	

	
	周边道路（地面）裂缝、沉陷
	
	

	
	邻近施工情况
	
	

	
	其它
	
	

	监测设施
	基准点、测点完好状况
	
	

	
	监测元件完好情况
	
	

	
	观测工作条件
	
	

	
	其它
	
	


工程负责人：                                       监测单位：
附件3  基坑监测点位图：
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